
ÍTEM SERVIÇOS VALOR PESO VALOR 1º MÊS VALOR 2º MÊS VALOR 3º MÊS VALOR 4º MÊS TOTAL

Repasse 88.914,80 20,93% 88.914,80 100,00% 88.914,80

Contrapartida 1.989,16 0,47% 1.989,16 100,00% 1.989,16

Repasse 11.444,48 2,69% 2.861,12 25,00% 2.861,12    25,00% 2.861,12  25,00% 2.861,12      25,00% 11.444,48

Contrapartida 256,03 0,06% 64,01 25,00% 64,01         25,00% 64,01       25,00% 64,01           25,00% 256,03

Repasse 145.490,72 34,25% -              -             -           145.490,72  100,00% 145.490,72

Contrapartida 3.254,84 0,77% -              -             -           3.254,84      100,00% 3.254,84

DESEMBOLSO MÊS Repasse 245.850,00 57,88% 93.829,09 22,09% 2.925,13 0,69% 2.925,13 0,69% 151.670,69 35,71%

DESEMBOLSO ACUMULADO Contrapartida 5.500,03 1,29% 93.829,09 22,09% 96.754,21 22,78% 2.925,13 23,47% 154.595,82 59,18%

CONTRATO OGU: 1.040.507-01/2017

Indaiabira, 13 de março de 2019
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251.350,02

5.500,03Contrapartida:

SERVIÇOS 

PRELIMINARES

AVENIDA BENEDITO DE 

OLIVEIRA
2

3 SINALIZAÇÃO

ANTÔNIO COELHO CAMPOS

Engenheiro Civil - CREA MG 55.434/D

424.730,89 251.350,03

153.609,37

19.771,50

Prefeitura Municipal  de  Indaiabira

Estado de Minas Gerais – ADM.: 2017/2020

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Pavimentação e Implantação de Sinalização e Calçadas em Vias do Perímetro Urbano do 

Município de Indaiabira

Repasse: 245.850,00



251.350,03

251.350,03


